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Umowa  Nr KO.63……..2019 

o roboty budowlane 
(Wzór umowy) 

 

Zawarta w dniu ………………………2019 roku w Lublinie pomiędzy: 

I. Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 7122904545, 

reprezentowanym przez  

Zbigniewa Ławniczaka – Dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” a, 

II. ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….  

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………… 

……………………………… 

zwaną/ym w treści umowy  Wykonawcą, 

 

na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”,  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Modernizację budynku przy 

ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez 

jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu 

nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi”. 

2. Zakres rzeczowy robót został określony w projekcie budowlano-wykonawczym oraz 

przedmiarze i obejmuje wykonanie, między innymi: 

- termomodernizację, w której skład wchodzi m.in.: pokrycie dachu, docieplenie budynku 

wełną i styropianem, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i zewnętrznej klatki 

schodowej; 

- montaż windy osobowej z konstrukcją, robotami budowlanymi i instalacjami 

elektrycznymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania windy wraz 

z korytarzami; 

- wykonanie klatki schodowej zewnętrznej; 

- prace związane ze zmianami funkcjonalnymi pomieszczeń; 

- modernizację instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej; 

- modernizację c.o.; 

- modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem i urządzeniami; 

- przebudowę instalacji teletechnicznej; 

- modernizację łazienek w tym instalacji wod. – kan; 

- wykonanie przebudowy przyłącza ciepłowniczego; 

- wykonanie kanalizacji deszczowej; 

- wykonanie monitoringu (instalacja kamer i systemu antywłamaniowego); 
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- okablowanie strukturalne; 

- montaż klimatyzacji w serwerowniach; 

- wymianę stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej; 

- wymianę podłóg i posadzek w tym modernizację klatki schodowej; 

- malowanie pomieszczeń; 

- ogrodzenia terenu; 

- budowę drogi dojazdowej i parkingu wewnętrznego.  

3. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak go określono w umowie, 

w dokumentacji budowlanej oraz w pozostałych załącznikach i musi ponadto zawierać 

wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy 

osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione 

w umowie i załącznikach. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji powykonawczej. 

5. Dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego, będzie zawierała: 

1) Dokumentację budowlaną z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika 

budowy i kierowników robót oraz wszelkie notatki, ustalenia, protokoły, itp., 

2) Protokoły pomiarów, 

3) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

dla materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, 

6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w ramach przedmiotu umowy 

w szczególności do: 
1) zorganizowania prac w taki sposób, aby nie utrudniały one normalnego funkcjonowania 

najemcy na parterze budynku (WOMP), 

2) naprawy szkód powstałych w skutek prowadzonych robót u najemcy Zamawiającego 

(WOMP), 

3) wykonania prób, badań i pomiarów, itd., wszelkich instalacji i urządzeń wraz ze 

sporządzeniem z tych czynności odpowiednie protokołów, 

4) wykonana prób szczelności, płukanie i dezynfekcji instalacji, potwierdzonych 

protokołami, 

5) wykonana prób i pomiarów elektrycznych potwierdzone protokołami, 

6) podłączenia, uruchomienia i regulacji urządzeń i instalacji potwierdzonych protokołem, 

7) zgłoszenia do odpowiednich organów zakończenia robót i uzyskania na rzecz 

Zamawiającego pozytywnych odbiorów końcowych oraz prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie wydanego w drodze decyzji administracyjnej, 

8) zgłoszenia do odbiorów i uzyskania odbiorów prac przez UDT wszelkich urządzeń, 

dźwigów, zbiorników podlegających wg przepisów odbiorowi UDT, 
9) zgłoszenia / zawiadomienie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonych 

pełnomocnictw, rozpoczęcia i zakończenia robót (jeżeli wymagane przepisami) wraz 

z uzyskaniem pozytywnych odbiorów przez niżej wymienione organy: 

- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
- Państwowej Straży Pożarnej, 

- Powiatowego Inspektoratu Pracy, 

- Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, 

- odpowiednich dostawców mediów (w tym sieci energetycznych, cieplnych, itp.). 
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OŚWIADCZENIA  STRON 

§ 2. 

1. Województwo Lubelskie oświadcza, że w jego imieniu Odbiorcą Robót jest Zarząd 

Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin. 

2. Wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy dotyczące Województwa Lubelskiego - 

faktury, aneksy, korespondencję, itp. należy przekazywać na adres: Zarząd 

Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 4. 

3. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Województwa Lubelskiego dotyczące realizacji 

niniejszej umowy będzie składać Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy 

określonymi w dokumentacji budowlanej oraz pozostałych dokumentach udostępnionych 

przez Zamawiającego i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania 

umowy zgodnie z tymi założeniami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 

inwestycji podobnego rodzaju i wielkości. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

działalności Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego 

dotyczącym sposobu wykonania umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową 

mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia. 

4. Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób celem należytego wykonania robót, które będą 

posiadać kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania powierzonych im 

zadań. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania terenem budowy w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach 

w wykonaniu umowy oraz bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 

wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień 

umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania 

postanowień umowy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji 

niezbędnych do należytej realizacji umowy przez Wykonawcę. 

9. Do wyłącznej kompetencji Zamawiającego należy podejmowanie decyzji w zakresie 

kolorystyki poszczególnych elementów budynku oraz uzgodnienie ich realizacji 

z Wykonawcą. 

10. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, 

w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do 

żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach. 

11. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu 

budowy każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych 

kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której obecność na terenie 

budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 
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TERMINY I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 4. 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończenie przedmiotu umowy - ….………2021 r. (maksymalny do 30.11.2021 r.). 

3. Przedmiot umowy podzielony jest na trzy etapy. Etap pierwszy to realizacja umowy 

w 2019 r., etap drugi to realizacja umowy w 2020 r., etap trzeci to realizacja umowy 

w 2021 r. Uszczegółowienie etapów realizacji umowy wskazane będzie w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnego z postanowieniami 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikami, podpisanego przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaakceptowany harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie podpisany przez 

Zamawiającego. 

6. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w związku z tym Wykonawca 

zobowiązany jest do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący ciągłe 

funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowanie ograniczeń i uciążliwości związanych 

z wykonywanymi pracami, w szczególności ograniczać hałas i prowadzić prace w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla użytkowników i osób trzecich. 

7. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego potwierdzoną podpisami osób 

upoważnionych na zmienionej wersji harmonogramu. 

8. W przypadku modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie może dojść do 

sytuacji, kiedy wartość prac wykonanych w poszczególnych latach będzie niższa niż 

założono na te lata środki w budżecie Zamawiającego. 

9.  Na dzień wystawienia faktury zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy musi 

być złożony i zatwierdzony w ZNW w Lublinie. 

10. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga podpisania przez strony 

aneksu do umowy. 

11. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy w dniu podpisania umowy 1 egz. 

Projektu budowlano-wykonawczego (wszystkie branże) wraz ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót – komplet. 

12. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po 

zawarciu umowy. 

 

REPREZENTOWANIE  STRON 

§ 5. 

1. Do kontaktów roboczych z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca wyznacza:   

     ……………………………………………………………………………………….…..….. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

2. Nadzór ze strony Wykonawcy nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będą: 

1) Kierownik budowy: .................................. tel. ................................ adres email: 

………………. posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, nr uprawnień: ………............................ 
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2) Kierownik robót branży elektrycznej: .................................. tel. ................................ 

adres email: ………………. posiadający (-a) uprawnienia w specjalności elektrycznej, 

nr uprawnień: ………............................  

3) Kierownik robót branży sanitarnej: .................................. tel. ................................ adres 

email: ………………. posiadający (-a) uprawnienia w specjalności sanitarnej, 

nr uprawnień: ………............................ 

4) Kierownik robót branży drogowej: .................................. tel. ................................ adres 

email: ………………. posiadający (-a) uprawnienia w specjalności drogowej, 

nr uprawnień: ………............................ 

5) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej: ............................ tel. ................................ 

adres email: ………………. posiadający (-a) uprawnienia w specjalności 

telekomunikacyjnej, nr uprawnień: ………............................ 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru podczas wykonywania 

robót. Osoba wskazana jako Kierownik budowy, zobowiązana będzie do uczestniczenia we 

wszystkich spotkaniach, naradach, i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, 

projektantem oraz niezwłocznego podejmowania wszystkich działań niezbędnych do 

właściwej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy Zamawiający 

wyznacza: 

     - Zbigniewa Ławniczaka - Dyrektora ZNW, 

     - Jacka Maja – Kierownika Działu Zarządzania Mieniem i Eksploatacji. 

5. Nadzór ze strony Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będą: 

1) …………….. (imię i nazwisko) ..............................., tel. ..............................., adres 

email ...............................  – branża budowlana, 

2) …………….. (imię i nazwisko) ..............................., tel. ..............................., adres 

email ...............................  – branża elektryczna. 

3) …………….. (imię i nazwisko) ..............................., tel. ..............................., adres 

email ...............................  – branża sanitarna. 

6. Inspektorzy nadzoru mają obowiązek kontrolowania wykonania robót i rozliczeń 

finansowych robót będących przedmiotem umowy, nie są jednak upoważnieni do 

składania i przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli. 

7. Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego 

przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 

z późn. zm.). 

 

ZASADY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane z materiałów własnych, przy 

użyciu własnego sprzętu i narzędzi, zgodnie z:  

a) dokumentacją budowlano – wykonawczą, 

b) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych 

i Prawa budowlanego, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku z aktów prawnych 

wyszczególnionych w art. 30 ust. 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
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2. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania jedynie nowych wyrobów i urządzeń dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266), 

2) przedstawiania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, świadectw jakości, aprobat 

technicznych dla zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń, które winny być 

dostarczone na budowę łącznie z elementami, których dotyczą. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentów przed wbudowaniem materiałów 

budowlanych i urządzeń oraz na każdym innym etapie realizacji przedmiotu umowy, 

3) bieżącej współpracy w okresie realizacji zadania z nadzorem inwestorskim, 

4) postępowania z odpadami powstałymi w czasie realizacji robót zgodnie z ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), m. in. do.: 

 a) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadów w zapewnionych przez siebie 

pojemnikach, 

 b) przekazywania na własny koszt wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym 

wymagane prawem decyzje na transport i gospodarowanie odpadami (zbieranie, 

unieszkodliwianie lub odzysk odpadów), 

3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

 1) sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, Planu BIOZ., który będzie przechowywany na 

terenie budowy do zakończenia robót, 

 2) zachowanie w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ., 

 3) wykonanie robót budowlanych w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego 

i osób trzecich, w tym m.in. do:  

 a) zorganizowania robót w taki sposób, aby zachować ciągłość korzystania z ciągów 

komunikacyjnych przy budynku i wewnątrz budynku, 

b) realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu oraz „robót brudnych” np.: wywóz 

gruzu w dniach roboczych do godz. 7:30 i od godz. 15:00 (godziny pracy WOMP). 

c) bieżącego utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych i wewnątrz budynku, 

w tym: m.in. codziennie, po zakończeniu robót, należy obowiązkowo dokonać odkurzenia, 

a w miarę potrzeb zmycia rejonu, który w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przez 

Wykonawcę uległ zapyleniu lub zabrudzeniu, 

d) zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac w taki sposób, aby uniemożliwić roznoszenie 

się kurzu/ brudu po czynnej części budynku. Podłogę w pobliżu miejsca wykonywania 

prac należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (np. folią). Ponadto Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać kurtyny z folii wydzielające miejsca prowadzenia prac, 

e) bieżącego utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych na zewnątrz 

budynku, w granicach wskazanych przez Zamawiającego, 

f) zapewnienia wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowania placu 

budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowania materiałów, zapewnienia 

wymaganych dróg ewakuacyjnych, p.poż. dla pracowników Zamawiającego, a także 

zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie 

robót, 

g) zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i używanie pojazdów tak, aby ruch związany 



Załącznik nr 1 do Siwz  

Umowa nr KO.63…..2019 z dnia ……. na „Modernizację budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu 

przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz 

z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi” 
 

Strona 7 z 22 

z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie powodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób 

trzecich w związku z wykorzystywaniem tych dróg; w przypadku wyrządzenia szkody 

osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest podjąć negocjacje i zapłacić wynikłe 

roszczenia, 

h) wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób, aby 

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego 

nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania 

lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach 

należących zarówno do Zamawiającego, jak i do osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego związanego 

z budową. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami odszkodowawczymi i kosztami jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia, 

i) zapewnienia sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji robót, spełniającego 

wymagania norm technicznych, 

j) uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz odpadów, 

materiałów niewbudowanych i odzyskowych z całego terenu budowy oraz miejsc 

związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem, 

k) przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w terminie ustalonym 

na odbiór robót. 

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 

uzgodnione z Zamawiającym i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych 

w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku 

zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 

5. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów materiałów 

lub urządzeń lub zmian dokonanych przez Wykonawcę należy opracować dokumentację 

zamienną w zakresie dokonanych zmian i uzyskać akceptację Projektanta. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie ochronę mienia, urządzeń 

i instalacji znajdujących się na placu budowy oraz warunki bezpieczeństwa w stosunku do 

robót związanych z przedmiotem umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania 

ww. przepisów p.poż. i bhp oraz ww. instrukcji. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego granice. 

2. Zamawiający przekaże dziennik budowy Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy (pomieszczeń i innych miejsc 

prowadzenia robót) Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru robót odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na 

terenie budowy. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do wyposażenia osób 

(pracowników) realizujących przedmiot umowy w identyfikatory umożliwiające 

identyfikację Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujące Wykonawcę wymagane są 

w przypadku braku możliwości innej identyfikacji wizualnej. 
8. Celem zabezpieczenia dostaw i wywozu materiałów budowlanych i odpadów Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania zezwoleń na wjazd środków transportowych na drogi 

publiczne i na teren budowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić własnym staraniem zasilanie dla celów budowy 

w elektryczność, wodę i odprowadzenie ścieków (toalety wc). 

9. Wykonawca wraz z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ponoszą wobec 

Zamawiającego pełną solidarną odpowiedzialność za roboty wykonywane wspólnie. 

10. Wykonawca przyjmuje również na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa przy montażu dostarczonych przez  siebie 

materiałów i urządzeń, 

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających, ulegających 

zakryciu; w przypadku braku zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia 

przedmiotowych robót na własny koszt,  

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót w toku realizacji, naprawienie ich 

i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 

d) w przypadku groźby katastrofy budowlanej, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego, 

e) dokonanie serwisu i bieżącej konserwacji, bezpłatnych przeglądów i napraw 

zamontowanych urządzeń w okresie  minimum 24 miesięcy od daty odbioru końcowego 

wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta 

i obowiązującymi przepisami, 
f) przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca dokona nieodpłatnie przeglądu 

robót oraz uzyska potwierdzenie Zamawiającego o braku zastrzeżeń co do ich jakości. 

11. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uprzątnie teren placu budowy i usunie 

wszystkie zbędne materiały i odpady na własny koszt oraz przywróci nawierzchnie do 

stanu pierwotnego. 

 

NARADY  KOORDYNACYJNE 

§ 8. 

1. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych – nie 

rzadziej niż 1 raz w miesiącu lub w miarę potrzeb na terenie budowy. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć 
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w naradach koordynacyjnych. 

4. Odbiorca robót poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej 

protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym 

na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 

uważa się za wiążące. 

 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH I UZYSKANIE POZWOLENIA NA 

UŻYTKOWANIE 

§ 9.  

1. Gotowość do odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu a Zamawiający zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych 

od zgłoszenia gotowości. 

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty (prace) i zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

przekazania przedmiotu umowy w terminie umożliwiającym dokonanie wstępnego 

przeglądu robót przez Zamawiającego, usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad oraz 

dokonanie odbioru końcowego robót wraz ze spisaniem protokołu odbioru końcowego.  

3. Zamawiający przystąpi do wstępnego przeglądu w terminie do 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy. Zamawiający 

jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o dniu rozpoczęcia przeglądu wykonanych 

robót.  

4. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie za 

pośrednictwem faksu lub poczty e-mail: sekretariat@znw.lublin.pl 

5. Po całkowitym wykonaniu robót budowlanych i usunięciu ewentualnych wad 

stwierdzonych w czasie przeglądu robót, Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego. 

6. Zakończenie odbioru winno nastąpić w ciągu 20 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

7. Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie wykonania robót, ich zgodności 

z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami. 

8. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem protokołu końcowego 

odbioru robót. Protokół winien być podpisany przez Kierownika budowy, Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i członków Komisji odbiorowej robót. 

9. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, w dniu końcowego odbioru robót, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

     1)  atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych i urządzeń, 

     2)  dokumentacji powykonawczej, 

     3) dokumentów potwierdzających gospodarowanie odpadami powstałymi w toku 

wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie 

obowiązku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spełniającemu (podmiotom 

spełniającym) wymagania określone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, 

     4)  Planu BIOZ,  

     5)  dokumentów niezbędnych - wymaganych przepisami Prawa budowlanego. 

10. Za dzień zakończenia wykonania robót budowlanych Strony ustalają dzień pisemnego 

mailto:sekretariat@znw.lublin.pl
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zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzony protokołem odbioru, 

o którym mowa w ust. 8. 

11. Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odstąpić od 

odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

12. W razie stwierdzenia takich wad w toku czynności odbioru, które nie nadają się do 

usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do: 

a) obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej 

wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót, 

b) zażądania wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 

prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody 

wynikłej z opóźnienia. 

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót i urządzeń 

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, 

o których mowa w § 17, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 

16. W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 15 wad, Zamawiający 

wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad. 

17. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, 

wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wady. 

18. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu 

oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

19. Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji 

Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

20. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia 

stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 

i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych 

i odszkodowania uzupełniającego. 

21. Pozwolenie na użytkowanie: 

a) Opracowanie i uzyskanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, 

b) Wykonawca, działający na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, zobowiązany 

jest uzyskać ostateczną decyzję pozwolenie na użytkowanie wydane w drodze decyzji 

administracyjnej, przed przystąpieniem Stron do Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy.  

c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 

dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 

Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego. 
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POLISY UBEZPIECZENIOWE 

§ 10. 

1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni, na okres od dnia rozpoczęcia do 

dnia ukończenia realizacji przedmiotu umowy, polisy ubezpieczeniowe obejmujące: 

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zniszczenia wszelkiej własności 

spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub 

zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do: 

 osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, 

 osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, 

c) ubezpieczenie od zniszczeń podczas budowy robót, materiałów i sprzętu oraz innego 

mienia objętych umową. 

2. Kopie polis powinny być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej 

polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy. 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do zawarcia odrębnej polisy ubezpieczeniowej, jeżeli 

wykaże, że polisa ubezpieczeniowa którą posiada jest zawarta na warunkach, które swoim 

zakresem zabezpieczają realizowany przedmiot umowy. 

4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego lub 

jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta 

umowa ubezpieczeniowa. 

5. Obydwie strony umowy muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 

 

PRACOWNICY  ZATRUDNIENI  NA UMOWĘ O  PRACĘ 

§ 11. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w zakresie robót budowlanych, 

związanych z realizacją zamówienia, tj.: 

1) roboty budowlane demontażowe i rozbiórkowe, 

2) roboty budowlane wykończeniowe, 

3) roboty budowlane murarskie, 

4) roboty budowlane w zakresie podłoży i posadzek, 

5) roboty budowlane w zakresie malowania, 

6) roboty budowlane w zakresie stolarki, 

7) roboty budowlane w zakresie tynkowania, 

8) roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

9) roboty budowlane w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

10) roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej, 

11) roboty budowlane w zakresie instalacji c.o., 

12) roboty budowlane w zakresie węzłów cieplnych, 

13) roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

14) roboty budowlane w zakresie instalowania stacji rozdzielczych i układania kabli, 

15) roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni. 
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do wglądu 
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zanonimizowaną kopię umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę/Podwykonawcę 

z Pracownikiem realizującym zamówienie. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z Pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego i spowoduje naliczenie z tego tytułu kar umownych, 

o których mowa § 15 umowy. 

 

PODWYKONAWCY 

(wystąpi w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże podwykonawców)  

§ 12. 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą: 

    a)  własnymi siłami w całości, 

    a’) własnymi siłami, w następującym zakresie:…………………………………………..….  

    ……………………………………………………………………………………………..… 

    b) z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w następującym zakresie: 

     ……………………………………………………………………………………….…….…  

     …………………………………………………………………………………………….…. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany 

w ofercie oraz nie może zmienić Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wskazanych w ofercie oraz w ust. 1 lit. b bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa lub zmiana Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego oznacza nienależyte 

wykonanie umowy przez Wykonawcę, które uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy oraz naliczenia kar umownych, wskazanych w § 15. 

3. Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy i projekt zmian do 

umowy Wykonawcy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. 

4. Zamawiający ma obowiązek wnieść uwagi lub zaakceptować projekt umowy lub projekt 

zmiany umowy w terminie 14 dni roboczych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapisów umów Wykonawcy 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, które nie mogą być sprzeczne 

z zapisami niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zmiany Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wskazanych w ofercie oraz w ust. 1 lit. b, do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie w terminie co najmniej 14 dni 

przed planowanym powierzeniem wykonania części umowy Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian. 

8. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wszystkich Podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, 

którymi przy wykonaniu przedmiotu umowy się posłużyli, za których działania lub 

zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 

9. Wykonawca i Podwykonawcy ponoszą wobec Zamawiającego solidarną i pełną 
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odpowiedzialność za roboty budowlane, które Wykonawca wykonuje sam i przy pomocy 

Podwykonawców. 

10. Podstawę rozliczenia robót będą stanowiły protokoły wykonanych elementów przedmiotu 

umowy, uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzone przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawców. 

11. Suma faktur częściowych Podwykonawcy nie może przekroczyć 70 % wartości umownej 

określonej w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na podstawie 

łączącego ich stosunku prawnego oraz do załączenia do faktury oświadczenia 

podwykonawcy, że płatności zostały uregulowane. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej roboty budowlanej.  

14. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury do 

której zostanie załączone oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że 

płatności mu przysługujące zostały uregulowane. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, zamawiający może:  

      1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

       2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

       3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

zamawiającego. 

22. Do podwykonawstwa stosuje się pozostałe postanowienia art. 143b, 143c, 143d ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

23. Do podwykonawstwa stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 

24. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący powierzony zakres nie gwarantuje 

odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje także żądanie do 

Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

 

WYNAGRODZENIE  I  PŁATNOŚCI 

§ 13. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto ustalone na podstawie oferty. 

2.  Ustalone w tej formie całkowite wynagrodzenie wynosi: 

     a)  cena  z   VAT  - ……………….…zł, słownie zł: ……………………………………….. 

     ……………………………………………………………(w tym VAT ……………… zł),   

     b) cena bez  VAT  –  …………………….. zł, 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

a) koszty robót określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i w załącznikach, 

b) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania 

zaplecza), 

c) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników 

robót, 

d) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 

e) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, 

f) koszt utylizacji materiałów, 

g) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

h) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, 

i) należny podatek VAT, 

j) wszystkie inne, nie wymienione wyżej, koszty, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, siwz, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie 

niezbędne do wykonania umowy. 
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5. Za roboty i czynności nie wykonane choć objęte ofertą wynagrodzenie nie przysługuje. 

6. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi nie później niż do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

 

§ 14. 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej; 

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. 

(Dz.U. 2018 poz. 2191). 

2. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia może zostać dokonana na podstawie faktur 

częściowych uwzględniających zakres rzeczowy przewidziany harmonogramem. 

3. Faktury częściowe mogą być wystawione do 70% wartości przedmiotu umowy. 

4. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na kwartał, po 

zakończeniu realizacji określonych w harmonogramie robót, zgodnie z ust. 5 poniżej, 

a ostatnia w roku nie później niż do 15 grudnia. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi uwzględniać finansowanie prac w wysokości 

nie większej niż kwoty zabezpieczone przez Zamawiającego w poszczególnych latach. Na 

realizację w poszczególnych latach Zamawiający zabezpiecza środki w wysokości: na 

2019 r. – kwotę …………. zł brutto, na 2020 r. – kwotę …………. zł brutto i na 2021 r. – 

kwotę …………. zł brutto. 

6. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół odbioru elementów 

robót uwzględniający podział robót przewidziany w harmonogramie. 

7. Podstawę wystawienia faktur końcowych stanowić będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy oraz protokół usunięcia stwierdzonych wad lub usterek. 

8. Faktury końcowe zostaną wystawione po zakończeniu, rozliczeniu końcowym i odbiorze 

całości przedmiotu umowy określonego w § 1.  

9. Na fakturach za zrealizowane roboty Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące 

dane:  

     Nabywca robót: Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,                          

NIP  712 290 45 45, 

     Odbiorca robót: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, 

ul. Uniwersytecka 4,  20-029 Lublin. 

10. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

11. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowany przedmiot 

umowy, w terminie do 30 dni od: 

1) daty złożenia w sekretariacie ZNW w Lublinie, ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin, 

pokój 106a, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 

12. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 
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13. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) 

winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz min. danych zawierających: 

1) informacje dotyczące nabywcy robót; 

2) informacje dotyczące odbiorcy robót; 

3) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

13) Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, 

który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 

5631001885. 

14) W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający ma prawo wstrzymać się 

z płatnością do czasu złożenia Zamawiającemu  poprawnie wystawionej faktury VAT. 

 

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

§  15. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, tj. Województwu Lubelskiemu następujące kary 

umowne:  

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1, 

w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym – karę 

umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym karę umowną 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia a w okresie gwarancji i rękojmi – karę umowną 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia - za daną część przedmiotu zamówienia, za każdy 

dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu istnienia wad w przedmiocie zamówienia, które nie kwalifikują się do 

usunięcia a umożliwiają jego użytkowanie i/lub użytkowanie obiektu w obrębie 

którego przedmiot zamówienia został wykonany – karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia za daną część przedmiotu zamówienia, którego te wady dotyczą; 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy - karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia;  

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w rozumieniu art. 2 ust. 9b ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), 

w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

6) za brak właściwej (określonej w umowie) osoby z kadry kierowniczej, 

w szczególności kierownika budowy – 2.000,00 zł, za każdy potwierdzony dzień 

nieobecności, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  

w rozumieniu art. 2 ust. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych lub projektu jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2.000,00 zł, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

2.000,00 zł. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji. 
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3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-5, to wynagrodzenie określone 

w § 13 ust. 2 umowy za całość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT/brutto. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 

zarówno z wniesionego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy jak 

i z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Zamawiającemu służy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastępczego usunięcia wad  

w przedmiocie zamówienia na koszt wykonawcy, w razie bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad. 

6. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych 

określonych w ust. 1 pkt. 2, które naliczone zostaną do dnia zastępczego usunięcia wad, 

stwierdzonego protokołem odbioru. 

7. Zamawiający naliczy kary umowne i odszkodowanie uzupełniające przewyższające 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

ZABEZPIECZENIE 

§ 16. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………… zł, 

słownie. zł: ………………………………………………………………………………... 

co stanowi 10% wynagrodzenia umownego (z VAT-em), za przedmiot umowy. 

2. 100% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostaje wniesione przed zawarciem 

umowy w formie ……………………………………………………………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy roszczeń 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

Wykonania Umowy, w tym zapłaty kar umownych, o których mowa w § 15. 

Z udzielonego zabezpieczenia Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenia powstałe 

z winy Wykonawcy także w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego, do wysokości roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy.  

7. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia  

w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 

lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z Aneksu do 

Umowy.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. 
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Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

9. Brak wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowi 

podstawę do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wniesienia lub 

przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

GWARANCJA  I  RĘKOJMIA 

§ 17. 

1. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela …….miesięcznej gwarancji, za wady 

fizyczne przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumenty gwarancyjne oraz dokumenty niezbędne do realizacji uprawnień 

gwarancyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie 

odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu,  

3. Gwarancja obejmuje: usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy 

w momencie montażu jak i powstałych w okresie gwarancji, w szczególności poprzez 

naprawę lub wymianę. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

     1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

     2) normalnego zużycia budynku lub jego części,  

     3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 

i usterek w terminie 5 dni kalendarzowych. 

6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

5 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 5 lub w ust. 6, Zamawiający zleci 

usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub 

potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez ryzyka 

utraty gwarancji.  

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego.  

9. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

10. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 

usterek, a datą ich usunięcia.  

12. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu  
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go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było 

uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

13. Zamawiający i Wykonawca na wniosek Zamawiającego na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi dokonują przeglądu przedmiotu Umowy. Z przeglądu spisany będzie 

protokół, w którym wymienione zostaną usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji  

i rękojmi.  

14. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

tych wad lub usterek w terminie 5 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie 

możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

15. Data podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, wykonanego na podstawie 

niniejszej Umowy będzie dniem początku biegu rękojmi i gwarancji dla wszystkich 

robót, składających się na przedmiot zamówienia, niezależnie od ich wcześniejszych 

odbiorów. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych i zgłoszonych  

w okresie gwarancji i rękojmi, nawet w przypadku upływu okresu gwarancji i rękojmi,  

o którym mowa w ust. 1. 

17. Województwo Lubelskie może przenieść uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na 

rzecz innych osób, w tym na rzecz osób zarządzających obiektem budowlanym, o którym 

mowa w § 1. 

18. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu Umowy wynosi …. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy 

w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia usterek. 

20. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie pokrywał  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie 

pomniejszenie. 

21. W przypadku, kiedy koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, będzie przewyższał 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie dochodził na 

drodze sądowej wyrównania kosztów usunięcia wad do wysokości rzeczywiście 

poniesionych nakładów. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których 

Zamawiający wiedział w chwili odbioru robót, jak i za wady ujawnione w terminie,  

o którym mowa w ust. 1. 

 

ROZWIĄZANIE  UMOWY,  ODSTĄPIENIE  OD UMOWY 

§ 18. 

1. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych poniżej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wystąpi okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w ciągu 10 dni od  powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich przez 

okres czternastu dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 7 dni, pomimo wezwania 
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Zamawiającego na piśmie, 

d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją projektową lub też w sposób 

rażący nie dotrzymuje innych warunków umowy, 

e) Wykonawca nie wykonał robót w terminie umowy, a opóźnienie przekroczyło 15 dni 

w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, 

f) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 

g) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie wadliwie lub niezgodnie z umową lub 

dokumentacją budowlaną. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych 

uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty 

powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 2 lit. b-e i ust. 3 wraz 

z uzasadnieniem pod rygorem nieważności. 

5. W razie odstąpienia od umowy: 

a) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych 

robót i robót zabezpieczających, 

b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót 

w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie 

uzgodnionym na koszt strony winnej odstąpienia od umowy, 

c) Zamawiający dokona odbioru przerwanych robót oraz ureguluje należność za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia i przejmie od Wykonawcy pod swój dozór 

teren budowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 19. 

1.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2.  Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. 

     Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest 

w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych 

poniżej: 

a) gdy dochowanie terminu lub warunków świadczenia usług lub robót budowlanych 

określonych w umowie jest niemożliwe z uwagi na „siłę wyższą” lub inne okoliczności 

niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były 

w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

b) wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod warunkiem, że 

nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i gwarantuje 

Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie a łączna zmiana 

kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu/usługi nie przekroczy kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie, 

c) wprowadzenia w życie  regulacji prawnych po dniu podpisania umowy skutkujących 

potrzebą zmiany umowy, 

d) w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obowiązującej 

stawki podatku VAT, 

e) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
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a powodujących że realizacja przedmiotu umowy nie może odbywać się zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadkach opisanych w ust. 2 zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania 

przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest także 

w następujących okolicznościach: 

a) złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub 

gwaranta produktu/usługi, 

b) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 

producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, uzasadniających ryzyko, że 

jego produkty/usługi, lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane 

lub nie będą miały odpowiedniej jakości. 

5. W przypadkach opisanych w ust. 4 zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania 

przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. W opisanych przypadkach w ust. 4 dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym 

wykonawcą (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. „a” ustawy Pzp), jeżeli nowy wykonawca jest 

następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie 

umowy. 

7. O wystąpieniu okoliczności, o jakich jest mowa w niniejszym paragrafie Strony 

zobowiązane są do wzajemnego poinformowania na piśmie niezwłocznie po powzięciu 

informacji o wystąpieniu takich okoliczności, nie później niż w dniu, w którym uzyskał 

taką informację. 

8. Na okoliczność wystąpienia przesłanek mogących mieć wpływ na przedłużenie terminów 

realizacji umowy, zmiany sposobu wykonania robót oraz użycia innych materiałów do ich 

wykonania Strony umowy sporządzą pisemny protokół, który po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany w postanowień umowy. 

9. Zmiana postanowienia umowy dotyczącego osoby na stanowisku kierownika budowy 

może nastąpić, jeżeli Zamawiający zostanie poinformowany o przyczynach tej zmiany 

z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

10. W przypadku zmiany inspektorów nadzoru Zamawiający poinformuje na piśmie o tym 

fakcie Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych i wskaże osoby sprawujące z jego strony 

formalny nadzór inwestorski. 

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być zastosowane pozostałe zmiany: 

       - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia), 

       - dotyczące obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia, 

       - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej 

z obowiązujących przepisów; zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót 

wykonanych po dacie podpisania aneksu, 

   - w przypadku zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych 
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z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalsze 

podwykonawstwo, 

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
 Kodeksu Cywilnego 

z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa 

w art. 397 Ksh. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 20. 

Zamawiający informuje, że dane osobowe przekazane przez Wykonawcę dobrowolnie 

w związku z realizacją zamówienia publicznego przetwarzane będą w celach realizacji 

niniejszej umowy. Więcej informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych 

znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod linkiem http://www.znw.bip.lubelskie.pl 

w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 21.  

Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej i uprzedniej zgody 

Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 

istotne  naruszenie postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 22. 

1. Strony rozstrzygać będą wszelkie kwestie sporne związane  z realizacją niniejszej umowy 

polubownie w drodze negocjacji. 

2. W sprawach, które nie zostaną rozstrzygnięte  na drodze negocjacji polubownej, wszelkie 

kwestie sporne rozstrzygane będą przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 23. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustaw: Kodeksu 

Cywilnego, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane.  

 

§ 24. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

§ 25. 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Oferta Wykonawcy  z dnia  …………………..2019 r. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z  ……………………..2019 r. 

3. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy. 

4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Kosztorys ofertowy wraz z wykazem składników cenotwórczych stosowanych w ofercie. 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA: 

 


